

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Стройсоюз»

142601, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Московская, д.2, ИНН/КПП 5034044372/503401001
Эл. адрес: stroi-09@mail.ru; п/с 40702810200000040543 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва

№124 от 09.12.2015 г.

Главе городского округа
Орехово-Зуево Панину Г.О.

Уважаемый Геннадий Олегович!

В связи с предстоящим окончанием строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по проезду Беляцкого, а также предстоящей его сдачей в эксплуатацию, ООО «Стройсоюз» доводит до Вашего сведения следующую информацию.

Между ООО «Стройсоюз» и ООО «Интэкс» 14.10.2015 г. был заключен договор подряда на выполнение работ по благоустройству территории у ФОК по проезду Беляцкого. Стоимость договора была согласована на основании первоначальной схемы благоустройства.

В ходе выполнения работ, совместно с представителями ООО «Интэкс» и Администрацией города, в схему благоустройства были внесены изменения, что повлекло значительное увеличение объемов работ и их стоимости. Новая схема благоустройства была согласована Администрацией города 27.10.2015 г.

После согласования новой схемы благоустройства в адрес ООО «Интэкс» было направлено доп.соглашение к договору на увеличение объемов работ и соответственно увеличение стоимости договора.

Получив устное подтверждение от представителей ООО «Интэкс» и Администрации города о предстоящей оплате дополнительных работ, ООО «Стройсоюз» продолжило работу по благоустройству. В целях своевременной сдачи в срок комплекса работ по благоустройству территории, наша организация продолжала выполнять все работы без выходных и с опережением графика.

Весь комплекс работ по благоустройству ООО «Стройсоюз» завершило 18 ноября 2015 г.

На сегодняшний день мы так и не получили от Генподрядчика ООО «Интэкс» подписанного доп.соглашения на увеличение объемов работ, а также подписанных актов выполненных работ. Со слов ООО «Интэкс», причина неподписания с их стороны доп.соглашения и актов выполненных работ кроется в том, что Администрация города Орехово-Зуево отказывается согласовывать и оплачивать дополнительные работы по благоустройству.

С нашей стороны, 09 декабря 2015 г. было направлено письмо в адрес ООО «Интэкс» с требованием оплаты задолженности в сумме 2 390 490,00 рублей, подписании актов выполненных работ, а также разъяснение неблагоприятных последствий в случае невыполнения наших требований, а именно: демонтаж уложенных нами дорожных покрытий до момента сдачи комплекса в эксплуатацию.

Во избежание срыва по сдаче объекта ФОК в эксплуатацию, просим Вас оказать содействие в решении данного вопроса.

Генеральный директор ООО «Стройсоюз»:



Титов М.А.